

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

П Р И К А З

10.06.2019

№ 382/263

Москва

О внесении изменений в приказ Генерального прокурора Российской Федерации и Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.02.2018 № 68/56 «Об утверждении паспорта проекта цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры Российской Федерации»

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 04.09.2017 № Пр-1761 о цифровой трансформации органов прокуратуры Российской Федерации, реализации Концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры Российской Федерации до 2025 года, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 14.09.2017 № 627, и совершенствования информационного обеспечения органов и организаций прокуратуры Российской Федерации

П Р И К А З Ы В А Е М:

1. Внести в пункт 4 приказа Генерального прокурора Российской Федерации и Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.02.2018 № 68/56 «Об утверждении паспорта проекта цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры Российской Федерации» (далее приказ) следующие изменения:

1) абзац третий изложить в следующей редакции:

«сформировать план реализации мероприятий цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры Российской Федерации на 2020–2025 годы с учетом итогов реализации мероприятий, запланированных на 2019 год;»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:

«актуализировать состав проектного офиса.».

2. Внести в паспорт проекта цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, утвержденный приказом, изменение, изложив раздел 5 в следующей редакции:

«5. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование направления (мероприятия)	Срок
1	Развитие единой защищенной сети передачи данных (ЕЗСПД)	
1.1	Создание ЕЗСПД для каждого рабочего места	31.12.2020
1.2	Обеспечение развития инфраструктуры органов прокуратуры Российской Федерации (подключение узлов государственной автоматизированной системы правовой статистики к ЕЗСПД; подключение удостоверяющего центра к защищенному сегменту ЕЗСПД)	31.12.2019
2	Развитие инфраструктуры рабочих мест	
2.1	Построение структурированных кабельных систем для 20 тыс. рабочих мест	31.12.2019
2.2	Запуск процесса перехода органов прокуратуры Российской Федерации на IP-телефонию	30.09.2019
2.3	Настройка для каждого работника прокуратуры Российской Федерации персонального электронного почтового ящика (около 50 тыс. электронных почтовых ящиков)	31.12.2021
2.4	Организация 20 тыс. типовых рабочих мест в соответствии с выбранным решением	31.12.2019
2.5	Предоставление услуги IP-телефонии для 20 тыс. работников органов прокуратуры Российской Федерации с возможностью совершения видеозвонков и аудиоконференций	31.12.2019
3	Создание сервисов цифровой трансформации	
3.1	Реализация возможности подачи обращения и записи на прием в органы прокуратуры Российской Федерации в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) для всех органов прокуратуры Российской Федерации	31.12.2021
3.2	Реализация механизма оповещения внешних информационных систем об изменении справочников и о необходимости их обновления	31.12.2020

№ п/п	Наименование направления (мероприятия)	Срок
3.3	Создание на едином портале органов прокуратуры Российской Федерации информационно-аналитического ресурса «Противодействие коррупции»	31.12.2019
3.4	Проведение апробации 5 сервисов по автоматизации надзорной деятельности	31.12.2020
3.5	Реализация пилотного проекта с одним ведомством по предоставлению возможности оформления в личном кабинете на ЕПГУ заявлений о преступлениях и правонарушениях	31.12.2020
3.6	Добавление на едином портале органов прокуратуры Российской Федерации нового компонента – публичной карты преступности	31.12.2020
4	Внедрение электронного документооборота	
4.1	Организация подготовки к внедрению электронного документооборота на основе АИК «Надзор-WEB» в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и в 5 пилотных прокуратурах субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратурах (Приволжская транспортная прокуратура, прокуратуры Новгородской, Псковской, Ростовской и Челябинской областей)	01.07.2019
4.2	Начало работы в системе электронного документооборота в аппаратах 65 прокуратур субъектов Российской Федерации и подключение в 25 из них к системе электронного документооборота прокуратур районного звена	01.07.2020
5	Развитие государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС)	
5.1	Обеспечение развития ГАС ПС (дополнительное тиражирование до 48 регионов, проведение очного и дистанционного обучения пользователей ГАС ПС, развитие конструктора пользовательских отчетов, модернизация информационного обмена статистической информацией с внешними информационными системами)	31.12.2019
6	Развитие федеральной государственной информационной системы «Единый реестр проверок» (ФГИС ЕРП)	

№ п/п	Наименование направления (мероприятия)	Срок
6.1	Реализация в ФГИС ЕРП возможности размещения и согласования (в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи) прокурором в электронном виде плановых и внеплановых проверок с использованием сведений из системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)	01.12.2020
6.2	Создание механизмов предоставления сведений из электронных паспортов контрольно-надзорных мероприятий ФГИС ЕРП заинтересованным негосударственным информационным системам и ресурсам, в том числе ресурсу «Бизнес-навигатор МСП»	15.11.2019
6.3	Интеграция ФГИС ЕРП с Федеральным реестром государственных и муниципальных услуг через СМЭВ для использования общих справочников нормативно-справочной информации, разработка и выведение в СМЭВ новых видов сведений, предоставляемых ФГИС ЕРП, обеспечение направления и согласования планов проверок в электронном виде, организация пилотного проекта с одним ведомством по согласованию внеплановых проверок в электронном виде	31.12.2020
6.4	Присвоение в ФГИС ЕРП учетного номера любому контрольно-надзорному мероприятию вне зависимости от наличия согласования на его проведение с органами прокуратуры Российской Федерации	31.12.2019
7	Развитие информационной системы органов прокуратуры (ИСОП)	
7.1	Обеспечение миграции 86 региональных информационных вычислительных центров в единый центр обработки данных	31.12.2020
7.2	Организация перехода на централизованные решения АИК «Кадры» и АИС «Пенсия»	31.12.2019
8	Порталы органов прокуратуры	
8.1	Введение в эксплуатацию внутреннего портала органов прокуратуры Российской Федерации	31.08.2019
8.2	Введение в эксплуатацию единого портала органов прокуратуры Российской Федерации	31.12.2019

№ п/п	Наименование направления (мероприятия)	Срок
8.3	Создание портала Главной военной прокуратуры, его интеграция с единым порталом органов прокуратуры Российской Федерации и введение в опытную эксплуатацию	31.12.2019
9	Обучение	
9.1	Обучение 5 тыс. работников органов прокуратуры Российской Федерации в соответствии с требованиями цифровой трансформации	15.12.2019
9.2	Реализация на внутреннем портале органов прокуратуры Российской Федерации платформы электронного обучения	31.12.2019

».

3. Внести в состав проектного комитета по реализации мероприятий проекта цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, утвержденный приказом, следующие изменения:


1) включить в состав проектного комитета Бадалова Андрея Юрьевича – исполняющего обязанности директора ФГБУ НИИ «Восход» и Хлызова Андрея Григорьевича – заместителя директора ФГБУ НИИ «Восход» по инновациям;

2) исключить из состава проектного комитета Яцеленко Н.С., Старовойтова Д.П.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Буксмана А.Э. в части, касающейся органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, и статс-секретаря – заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Пака О.Б. в части, касающейся Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и проектного офиса.

Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ректору Университета прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, которым довести его содержание до сведения подчиненных работников, а также в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ПАО «Ростелеком», ФГБУ НИИ «Восход».

Генеральный прокурор
Российской Федерации



Ю.Я. Чайка

Министр цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации



К.Ю. Носков