

ПЛАН
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства
по Генеральной прокуратуре Российской Федерации
(главный распорядитель средств федерального бюджета) Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№ п/п	Заказчик. Застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта	Мощность объекта, кв.м. Сметная стоимость, тыс.рублей	Планируемый период строительства / Годы фактического начала и прекращения строительства / Степень завершенности строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс.рублей, всего, в том числе из федерального бюджета по состоянию на 1 января 2020 г.	Остаток сметной стоимости, тыс.рублей, по состоянию на 1 января 2020 г.	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуатацию
								Всего, тыс.рублей	В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция комплекса административных зданий прокуратуры Ивановской области	455.47/13856.2	2018-2020/2020-2020/24%	есть	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 28.11.2019 № 40928-АТ/Д17н	3261.6	10594.6	13658.2	13658.2	2020
2	Административное здание прокуратуры г. Севастополя	1073.1/88172.0	2018-2020/2019-2020/10%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 28.11.2019 № 40928-АТ/Д17н	8810.5	79361.5	63026.4/18325.6	63026.4/18325.6	2020
3	Административное здание прокуратуры г. Великие Луки Псковской области	765.04/63084.2	2018-2020/2019-2020/33%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 28.11.2019 № 40928-АТ/Д17н	20587.9	42496.3	30000.0/16363.8	30000.0/16363.8	2020
4	Административное здание прокуратуры Центрального административного округа г. Краснодар	1363.1/70878.5	2018-2020/2019-2020/53%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 28.11.2019 № 40928-АТ/Д17н	37375.8	33502.7	38260.4	38260.4	2020
5	Административное здание прокуратуры г. Обнинска Калужской области	2232.6/121161.8	2016-2020/2019-2020/55%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 28.11.2019 № 40928-АТ/Д17н	67132.4	54029.4	74611.7	74611.7	2020
6	Административное здание прокуратуры Рязанской области	2641/121132.9	2018-2021/2019-2021/17%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 28.11.2019 № 40928-АТ/Д17н	20385.5	100747.4	102925.9/3493.1	102925.9/3493.1	2021
7	Административное здание прокуратуры Алтайского края с подземной автостоянкой	7858/417219.0	2018-2023/2019-2023/3%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 28.11.2019 № 40928-АТ/Д17н	11764.5	405454.5	343740.4	343740.4	2023
8	Административное здание прокуратуры г. Кузнецка Пензенской области	1401.78/75919.5	2018-2020/2019-2020/39%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 28.11.2019 № 40928-АТ/Д17н	29670.8	46248.7	52129.3	52129.3	2020
9	Административное здание Чебулинского района Кемеровской области	297.6/22868.7	2018-2019/2019-2020/21%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 28.11.2019 № 40928-АТ/Д17н	4800.3	18068.4	19093.0	19093.0	2020
10	Административное здание в п. Фирово Тверской области	148.75/17643.1	2018-2019/2019-2020/74%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 28.11.2019 № 40928-АТ/Д17н	13072.2	4570.9	4446.7	4446.7	2020
11	Строительство административного здания прокуратуры Опаринского района Кировской области	285.8/19729.7	2018-2019/2019-2020/53%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 28.11.2019 № 40928-АТ/Д17н	10437.3	9292.4	10117.3	10117.3	2020

Начальник Главного управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры




С.А. Сергеев

ПЛАН
 снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства
 по Генеральной прокуратуре Российской Федерации
 (главный распорядитель средств федерального бюджета) Раздел VI

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

№ п/п	Заказчик, Застройщик, наименование объекта, Адрес местонахождения объекта, Назначение объекта	Мощность объекта кв.м./ Сметная стоимость, тыс.рублей	Планируемый период строительства./Годы фактического начала и прекращения строительства. Степень завершенности строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс.рублей, всего в том числе из федерального бюджета	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прокуратура Республики Дагестан, г. Махачкала. Строительство здания прокуратуры Курахского района Республики Дагестан	92 / предельная 8 674,1	2013-2013/2020-2020/0%-15%	нет	Письмо Минэкономразвития РФ от 28.11.2019 №40928-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	940,0	Отказ заказчика-застройщика в строительстве объекта, устаревший проект 2013 года, строительство нецелесообразно. Объект будет исключен из Перечня мероприятий непрограммной части ФАИП. Все инвестиции, заложенные на предполагаемую стройку, перераспределены на другие объекты капитального строительства подведомственные прокуратуре России.	в рамках ФАИП / 940,0	2020
2	Прокуратура Республики Дагестан, г. Махачкала. Строительство здания прокуратуры Ундуккульского района Республики Дагестан	92 / предельная 8 825,0	2013-2013/2021-2021/0%-15%	нет	Письмо Минэкономразвития РФ от 28.11.2019 №40928-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	940,0	Отказ заказчика-застройщика в строительстве объекта, устаревший проект 2013 года, строительство нецелесообразно. Объект будет исключен из Перечня мероприятий непрограммной части ФАИП. Все инвестиции, заложенные на предполагаемую стройку, перераспределены на другие объекты капитального строительства подведомственные прокуратуре России.	в рамках ФАИП / 940,0	2020

Начальник Главного управления
 обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры



С.А. Сергеев