

ПЛАН  
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства  
по Генеральной прокуратуре Российской Федерации  
(главный распорядитель средств федерального бюджета) Раздел VIII

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

№ п/п	Заказчик, Застройщик Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта кв.м./ Сметная стоимость, тыс.рублей	Планируемый период строительства. /Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс.рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Наличие разработанной проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации	Срок реализации предлагаемых решений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Здание прокуратуры в п. Максатиха, Тверской области	320/предлагаемая 18287,4	2019-2020/2020- 2020/0%-15%	Письмо Минэкономразвития РФ от 28.11.2019 №40928-АТ/Д17н "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	877,4	Задание на проектирование строительства объекта от 28.02.2018 г.	Переходящий объект ФАИП	2020
2	Строительство здания городской прокуратуры в г. Всеволожск	1490/предлагаемая 103328,4	2013-2021/2021-2021 /0%-15%	Письмо Минэкономразвития РФ от 28.11.2019 №40928-АТ/Д17н "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	679,9	Корректировка задания на проектирование строительства объекта от 10.04.2019	Переходящий объект ФАИП	2021
3	Настройка лифтового этажа здания прокуратуры Забайкальского края	784/предлагаемая 53488,2	2019-2021/2020-2021	Письмо Минэкономразвития РФ от 28.11.2019 №40928-АТ/Д17н "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	0,0	Задание на проектирование строительства объекта от 19.03.2015 г.	Переходящий объект ФАИП	2021
4	Прокуратура Республики Мордовия, г. Саранск. Гараж прокуратуры Республики Мордовия	251,3 /7979,6	2016-2016/2020-2020/ 0%-15%	Письмо Минэкономразвития РФ от 28.11.2019 №40928-АТ/Д17н "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	536,0	Положительное заключение государственной экспертизы № 0340-17/КГЭ-2400/05 от 25.09.2017г.	Переходящий объект ФАИП	2020
5	Административное здание прокуратуры Центрального района г. Челябинска по ул. Красноармейская	3105,71 /139210,1	2018-2021/2020-2021/ 0%-15%	Письмо Минэкономразвития РФ от 28.11.2019 №40928-АТ/Д17н "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	3752,8	Задание на проектирование строительства объекта от 26.01.2018	Переходящий объект ФАИП	2021
6	Административное здание прокуратуры Забайкальского района, п. Забайкальск	750,6 / предлагаемая 56994,4	2018-2020/2019-2020/ 0%-15%	Письмо Минэкономразвития РФ от 28.11.2019 №40928-АТ/Д17н "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	2430,9	Задание на проектирование строительства объекта от 19.03.2015	Переходящий объект ФАИП	2020
7	Административное здание прокуратуры Александрово-Заводского района Забайкальского края	382,18 / 22973,7	2018-2020/2020-2020/ 0%-15%	Письмо Минэкономразвития РФ от 28.11.2019 №40928-АТ/Д17н "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	2813,4	Положительное заключение государственной экспертизы № 00036-19/КРЭ-16628/404 от 22.01.2019г.	Переходящий объект ФАИП	2020
8	Административное здание прокуратуры Иволгинского района республики Бурятия	650 / предлагаемая 54522,1	2019-2020/2020-2020/ 0%-15%	Письмо Минэкономразвития РФ от 28.11.2019 №40928-АТ/Д17н "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	803,9	Задание на проектирование строительства объекта от 10.04.2015 г.	Переходящий объект ФАИП	2020
9	Административное здание прокуратуры Закаменского района республики Бурятия	550 / предлагаемая 47178,2	2019-2021/2021-2021/ 0%-15%	Письмо Минэкономразвития РФ от 28.11.2019 №40928-АТ/Д17н "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	795,1	Задание на проектирование строительства объекта от 10.04.2015 г.	Переходящий объект ФАИП	2021
10	Административное здание Алатуйской мрп Чувашской республики	534 / предлагаемая 40850,6	2019-2021/2021-2021/ 0%-15%	Письмо Минэкономразвития РФ от 28.11.2019 №40928-АТ/Д17н "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	679,2	Задание на проектирование строительства объекта от 18.03.2015 г.	Переходящий объект ФАИП	2021
11	Административное здание прокуратуры Мурманской области	3890 / предлагаемая 349830,9	2019-2022/2020-2022/ 0%-15%	Письмо Минэкономразвития РФ от 28.11.2019 №40928-АТ/Д17н "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	11567,6	Задание на проектирование строительства объекта от 24.03.2016 г.	Переходящий объект ФАИП	2022
12	Административное здание прокуратуры Кош-Агачского района Республики Алтай	366,66/21471,0	2018-2020/2020-2020/ 0%-15%	Письмо Минэкономразвития РФ от 28.11.2019 №40928-АТ/Д17н "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	1742,5	Положительное заключение государственной экспертизы № 00-1-0148-19 от 29.01.2019г.	Переходящий объект ФАИП	2020

13	Административное здание прокуратуры Новоильинского района г. Новокузнецка Кемеровской области	329,98/34469,6	2018-2020/2020-2020/ 0%-15%	Письмо Минэкономразвития РФ от 28.11.2019 №40928-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	1436,1	Положительное заключение государственной экспертизы № 00046-19/КРЭ-16071/404 от 24.01.2019г.	Переходящий объект ФАИП	2020
----	---	----------------	--------------------------------	--	--------	---	-------------------------	------

Начальник Главного управления  
обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры



С.А. Сергеев