

сnižения объема и количества объектов незавершенного строительства  
по Генеральной дирекции Российской Федерации  
*(заявитель распределяет средства федерального бюджета)* Раздел VIII

ЦДЛП

№ п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	
Заказчик, Зстройщик Адрес местонахождения объекта	Наименование объекта	Мощность объекта в м <sup>2</sup> /сутки Сумма строительства, тыс.рублей	Плановый период строительства. Годы	Процент выполнения работ на дату отчета	Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начало строительства)	Фактическое расхождение на реализацию инвестиционного проекта, тыс.рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Наличие разрывов в проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разрывов в проектной документации	Срок реализации предлагаемых решений
1	Строительство административного здания по адресу: г. Кисловогорск, Старополюского края	24921/155 504,9	2020-2023/2022-2023/ 0%-15%	Письмо Минэкономразвития РФ от 08.12.2020 №41547-СН/Д/17/ "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	9 238,80	Наличие разрывов в проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разрывов в проектной документации	2023	
2	Строительство административного здания по адресу: г. Новокузнецк, Ростовской области	780/56 341,5	2020-2023/2022-2023/ 0%-15%	Письмо Минэкономразвития РФ от 08.12.2020 №41547-СН/Д/17/ "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	6010,4	Наличие разрывов в проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разрывов в проектной документации	2023	
3	Строительство административного здания по адресу: г. Новокузнецк, Ростовской области	960/78 400,4	2020-2023/2022-2023/ 0%-15%	Письмо Минэкономразвития РФ от 08.12.2020 №41547-СН/Д/17/ "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	0,0	Наличие разрывов в проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разрывов в проектной документации	2023	
4	Строительство административного здания по адресу: г. Новокузнецк, Ростовской области	960/68748,5	2020-2023/2022-2023/ 0%-15%	Письмо Минэкономразвития РФ от 08.12.2020 №41547-СН/Д/17/ "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	0,0	Наличие разрывов в проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разрывов в проектной документации	2023	
5	Строительство административного здания по адресу: г. Новокузнецк, Ростовской области	135/6218 404,6	2020-2023/2022-2023/ 0%-15%	Письмо Минэкономразвития РФ от 08.12.2020 №41547-СН/Д/17/ "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	0,0	Наличие разрывов в проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разрывов в проектной документации	2023	
6	Строительство административного здания по адресу: г. Новокузнецк, Ростовской области	912/80 640,9	2020-2023/2022-2023/ 0%-15%	Письмо Минэкономразвития РФ от 08.12.2020 №41547-СН/Д/17/ "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	0,0	Наличие разрывов в проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разрывов в проектной документации	2023	
7	Строительство административного здания по адресу: г. Новокузнецк, Ростовской области	3640/427 207,5	2020-2024/2022-2024/ 0%-15%	Письмо Минэкономразвития РФ от 19.02.2021 №41547-СН/Д/17/ "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	0,0	Наличие разрывов в проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разрывов в проектной документации	2024	
8	Строительство административного здания по адресу: г. Новокузнецк, Ростовской области	8540/953 053,2	2020-2023/2022-2023/ 0%-15%	Письмо Минэкономразвития РФ от 08.12.2020 №41547-СН/Д/17/ "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	0,0	Наличие разрывов в проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разрывов в проектной документации	2023	
9	Строительство административного здания по адресу: г. Новокузнецк, Ростовской области	960/82 635,5	2020-2023/2022-2023/ 0%-15%	Письмо Минэкономразвития РФ от 08.12.2020 №41547-СН/Д/17/ "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	0,0	Наличие разрывов в проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разрывов в проектной документации	2023	

Начальник Главного управления  
обеспечения деятельности органов и организаций: прокуратуры

С.А. Сергеев