

ПЛАН

снижения объема и количества объектов незавершенного строительства по _____ Г. Федеральная прокуратура Российской Федерации (далее - исполнитель) средств федерального бюджета Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых подается заявление о завершении строительства

№ п/п	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
Заказчик, Застройщик, Наименование объекта Адрес, местонахождение объекта Наименование объекта	Мощность объекта, на м. Сметная стоимость, тыс.рублей	Планируемый период строительства / Годы проведения строительства / Степень завершенности строительства	Ресторный номер федерального имущества	Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (включая строительство)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс.рублей, всего, в том числе из федерального бюджета по состоянию на 1 января 2021 г.	Остаток сметной стоимости, тыс.рублей, по состоянию на 1 января 2021 г.	Источники и объем финансирования, необходимого для завершения строительства		В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей	Срок ввода объекта в эксплуатацию	
1	Строительство здания прокуратуры в г. Вологодском Ленинградского области	1490/97 254,2	2013-2021/2021-2021/0%-15%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 20.01.2021 № 1144-СН/Д/17п	1 472,30	95 102,00	106 149,20	106 149,20	2021	
2	Строительство административного здания Адмиралской мексарионной прокуратуры Чувашской Республики	58328 027,6	2019-2021/2021-2021/0%-15%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 20.01.2021 № 1144-СН/Д/17п	2 172,60	23 175,80	28 100,30	28 100,30	2021	
3	Строительство административного здания прокуратуры Центрального района г. Челябинска по ул. Кривошаровская	3 105 271/139 210,1	2018-2021/2020-2021/15%-50%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 08.12.2020 № 11547-СН/Д/17п	31 134,40	87 840,90	113 697,30	113 697,30	2021	
4	Ресторный объект ФРГУ "Санаторий" работников органов прокуратуры Российской Федерации, Истрин по адрес.: Московская область, Истринский район, д.Аюсово, 53там.	7319 2732 597,0	2019-2021/2020-2021/0%-50%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 08.12.2020 № 11547-СН/Д/17п	184 624,50	43 076,80	537 233,00	537 233,00	2021	
5	Строительство административного здания прокуратуры Знаменского района Республики Бурятия	550 091/45 486,1	2019-2021/2020-2021/0%-15%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 08.12.2020 № 11547-СН/Д/17п	1 676,90	43 076,80	48 080,70	48 080,70	2021	
6	Строительство административного здания прокуратуры Александрово-Завоевского района Забайкальского края	382 18/22 972,7	2018-2021/2020-2021/0%-50%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 08.12.2020 № 11547-СН/Д/17п	12 046,80	9 183,80	9 989,10	9 989,10	2021	
7	Строительство здания прокуратуры в п. Магистраль, Таревский области	187 691/7 818,9	2019-2021/2020-2021/15%-50%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 08.12.2020 № 11547-СН/Д/17п	7 594,80	9 346,60	9 346,60	9 346,60	2021	
8	Строительство административного здания прокуратуры Кош-Агачского района Республики Алтай	306 66/21 471,0	2018-2021/2020-2021/15%-50%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 08.12.2020 № 11547-СН/Д/17п	780,92	19 013,90	20 782,90	20 782,90	2021	
9	Строительство административного здания прокуратуры Новоалейского района г. Новоалейска	329 98/64 469,6	2018-2021/2020-2021/50%-75%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 08.12.2020 № 11547-СН/Д/17п	30 044,50	2 409,40	2 633,60	2 633,60	2021	
10	Строительство административного здания прокуратуры Кемеровской области	3315 41/93 422,7	2019-2021/2020-2021/15%-50%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 08.12.2020 № 11547-СН/Д/17п	58 379,00	95 917,90	143 300,90	143 300,90	2021	
11	Строительство административного здания для прес. прокуратуры Хабаровского края	3647 21/84 855,1	2019-2021/2020-2021/15%-50%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 08.12.2020 № 11547-СН/Д/17п	84 191,70	74 830,00	109 700,50	109 700,50	2021	
12	Строительство административного здания прокуратуры Свердловского района г. Александровской	7858/417 219,0	2018-2023/2019-2023/0%-15%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 08.12.2020 № 11547-СН/Д/17п	8 851,10	395 802,00	435 219,80	435 219,80	2023	
13	Строительство административного здания прокуратуры Свердловского района г. Ивдельск	1500/142 156,1	2019-2022/2021-2022/0%-15%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 08.12.2020 № 11547-СН/Д/17п	5 420,80	136 735,30	136 735,30	136 735,30	2022	
14	Строительство административного здания прокуратуры Мурманской области	3890/349 830,9	2018-2022/2020-2021/15%-50%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 08.12.2020 № 11547-СН/Д/17п	50 377,40	237 799,10	339 937,90	339 937,90	2021	
15	Ресторный комплекс административных зданий прокуратуры Ивановской области	455 47/13 856,2	2018-2020/2020-2021/15%-50%	сеть	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 08.12.2020 № 11547-СН/Д/17п	4 287,40	8 573,10	9 370,80	9 370,80	2021	
16	Административное здание прокуратуры Ивановской области	2641/121 132,9	2018-2021/2019-2021/50%-75%	нет	Письмо Минэкономразвития России "О ФАИП на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 08.12.2020 № 11547-СН/Д/17п	93 411,30	4 819,7	12 398,80	12 398,80	2021	

Начальник Главного управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры

С.А. Сергеев